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1 Inleiding 
Voor u ligt de eindrapportage van het project Kwaliteitsimpuls Johannapolder. In deze rapportage 

wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten en de inzet van de middelen om deze 

resultaten te bereiken.  

 

Het project Kwaliteitsimpuls Johannapolder is gerealiseerd binnen het daarvoor beschikbaar 

gestelde budget. In deze rapportage wordt op basis van de projectscope gerapporteerd over de 

behaalde resultaten en de daarbij behorende gedane uitgaven.  

 

Dit project is gefinancierd vanuit verschillende geldstromen. Er zijn 3 subsidies ontvangen vanuit 

de provincie Zuid-Holland op basis van de Uitvoeringsregeling Groen en 1 projectsubsidie van het 

Programma Buijtenland van Rhoon. Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde heeft de co-

financiering bij 2 subsidies op zich genomen.   

2 Scope 
De scope van het project betreft het gehele gebied van de Johannapolder. De Johannapolder, een 

recreatiegebied van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ), is gesitueerd tussen de 

jachthaven van Rhoon en het terrein van Delta in de gemeente Albrandswaard.  

Plangebied: 

 

Het is een buitendijkse polder en is in plannen van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en 

Deltapoort en in de Structuurvisie van de gemeente Albrandswaard benoemd als regionaal 

recreatieknooppunt. Om dit gebied de uitstraling van een recreatieknooppunt te geven was het 

van belang een samenhangende inrichting te creëren, waarin de bezoeker zich goed kan 

oriënteren en de landschappelijke kwaliteiten tot hun recht komen.  

 

Met het project zijn de volgende resultaten behaald; 
- De ruimtelijke kwaliteit van en samenhang binnen het gebied zijn sterk verbeterd 
- De belevingswaarde en sociale veiligheid van het gebied is sterk verbeterd 
- Routing en oriëntatie in het gebied zijn sterk verbeterd 

 

Functies voor het nieuwe Buijtenland van Rhoon 
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Met de kwaliteitsimpuls draagt het grote parkeerterrein bij aan de benodigde parkeercapaciteit 

van zowel de Johannapolder als voor de omgeving, waaronder Buijtenland van Rhoon. Ook is het 

parkeerterrein tevens als 2e entree van de Johannapolder gaan dienen en is dit gebied ook met 

Buijtenland van Rhoon verbonden om het westelijk deel van het gebied te bezoeken.  

Met de nieuwe wandel- en fietspromenade is een aantrekkelijke entree voor Buijtenland van 

Rhoon ontwikkeld. Tevens fungeert het als startlocatie voor wandelaars en fietsers om het 

omliggende gebied in te trekken en biedt het een aantrekkelijke verbinding tussen Buijtenland van 

Rhoon en de overkant van de Oude Maas. 

 

3 Activiteiten en Resultaten 
Voor dit project zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

3.1 Voorzieningen 

3.1.1. Wandel- en fietspromenade  

De nieuwe wandel- en fietspromenade is aangelegd in het oostelijk, intensief bezochte, deel van 

de Johannapolder. Deze promenade bundelt de verschillende paden voor langzaam verkeer en 

vormt daarmee de hoofdroute van entree tot aan de Oude Maas en naar de verschillende 

activiteiten en faciliteiten in de Johannapolder. De promenade heeft het zelfde niveau als de 

bebouwing en ligt centraal in het ontvangstgebied. De promenade heeft een duidelijk herkenbare 

uitstraling. Bij de entree verbindt de promenade als een laanstructuur het parkeerterrein, dat aan 

de promenadekant tevens te gebruiken is voor kleinschalige evenementen. Vanaf het binnenbad 

naar de horeca legt de promenade de verbinding tussen de haven en de bebouwing. Het laatste 

deel begint vanaf het hoofdgebouw van de jachthaven en loopt door tot aan de Oude Maas.  

 

Ontwerp: 

 

  
 

Het Definitief Ontwerp en het beplantingsplan van de promenade, de kop van de haven en de 

parkeervoorzieningen is te vinden op: 

https://app.box.com/s/wzo22gr7zqcoteoaynnqe9cdirmv43hv  

 

https://app.box.com/s/wzo22gr7zqcoteoaynnqe9cdirmv43hv
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Zichtlijn vanaf de promenade naar de Oude Maas 

 

 

             

Promenade met wandelpad vanaf parkeerterrein haven Hergebruik startblokken zwembad als zitplekken 
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Promenade richting Kopgebied Oude Maas  Trap tussen promenade en parkeerterrein haven 

 

 

Het nieuwe uitzichtpunt bij de Oude Maas 

 

Speeltuin: verplaatst en toevoeging nieuw speeltoestel 
De speeltuin is verplaatst van de locatie voor het JCA naar de bocht van de 
promenade. Tevens is een nieuw speeltoestel toegevoegd; de ‘speelsluis’ refereert 
aan de oude sluis die hier vroeger lag. Op het speeltoestel is informatie over deze 
oude sluis aangebracht.    
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De nieuwe speelsluis       Informatie over de voormalige sluis 

 

 

3.1.2 Kopgebied Oude Maas 

Mensen komen naar de ‘kop’ van de haven aan de Oude Maas om een rondje te wandelen, de 

Oude Maas over te steken met het Rhoons Veer maar vooral om te genieten van het 

rivierlandschap. De 'kop' van de Johannapolder had al een parkachtige uitstraling en heeft een 

kwaliteitsimpuls gekregen om nog meer van de Oude Maas te kunnen genieten.  

Het is een uitloper van de wandel- en fietspromenade en is aantrekkelijk en goed bruikbaar 

gemaakt voor fietsers en wandelaars. Het gebied heeft een verzorgde uitstraling gekregen. Zo zijn 

er nieuwe picknickbanken geplaatst, is de beplanting verbeterd door het vervangen van een aantal 

bomen, is het gebied geëgaliseerd en komt kunstwerk van Ewerdt Hilgemann veel meer tot zijn 

recht. Informatie over dit kunstwerk is opgenomen in het nieuwe informatiepaneel dat hier is 

geplaatst.  

 

 

Heringerichte ‘Kop van de Haven’ met nieuw terreinmeubilair en inpassing kunstwerk 
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3.1.3 Terreinmeubilair langs de Wandelroute aan de Oude Maas 

Langs de Oude Maas loopt een zeer gewaardeerde wandelroute. Deze route is ‘aangekleed’  met 

nieuw zitmeubilair; in de stortranden van de Oude Maas zijn dichtbij het water betonnen 

zitbankjes aangelegd en langs de bosrand zijn boomstammen neergelegd van bomen die elders in 

het gebied zijn gekapt. Zo kan men op verschillende manieren de rivier beleven.  

Aan het onverharde wandelpad is een extra wandellus toegevoegd, die loopt vanaf de kop van de 

haven, langs de Oude Maas tot aan het fietspad. Zo kunnen ook mindervaliden via een korte 

wandelronde toch een stukje langs de Oude Maas wandelen, waarna ze weer terug kunnen 

wandelen naar de promenade.  

 

    

Boomstammen als zitplekken langs de bosrand  Betonnen zitranden in de stortranden  

langs de Oude Maas 
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Extra wandellus van de Oude Maas via het fietspad naar de promenade 

 

3.1.4 Parkeervoorzieningen 

 

 

Parkeerkoffer aan de promenade, voor de entree van Jachthaven Rhoon 

 

Grote parkeerterrein  

Het grote parkeerterrein ligt naast het klimbos. Het is belangrijk voor zowel Johannapolder als 

voor de omliggende gebieden, zoals het toekomstige Buijtenland van Rhoon. Ook is het een 

belangrijke tweede entree voor de Johannapolder, om het struingebied te kunnen bezoeken.  

Het aantal parkeerplekken is hetzelfde gebleven, maar de beeldkwaliteit is sterk verbeterd; het 

terrein is geëgaliseerd, obstakels zijn verwijderd en bezoekers kunnen parkeren op gefundeerd 

gras. Aan de kopse kanten zijn parkeervakken met bestrating aangelegd en autoverkeer (en dus 

ook hulpdiensten) kunnen via een strook met bestrating aan de buitenranden over het gehele 

parkeerterrein rijden.  

Vooral aan de zijde van de struinnatuur zijn op het grote parkeerterrein bomen toegevoegd, 

waardoor het parkeerterrein een groene uitstraling heeft gekregen. Aan de zijde van de wandel- 

en fietspromenade zijn minder bomen geplaatst, zodat daar nog kleinere recreatieve 

evenementen kunnen plaatsvinden.   
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Entree naar Tasman, klimbos en struinnatuur  parkeervakken aan kopse kant parkeerterrein 

 

 

Grote parkeerterrein met gefundeerd gras en bomen 

3.1.4 Nieuwe bebording en routing 

Het recreatieknooppunt Johannapolder functioneert als verbinding tussen de Oude Maas, Polder 

Albrandswaard, de Rhoonse grienden, de jachthaven, de overkant van de Oude Maas, de kern van 

Rhoon en het toekomstige Buijtenland van Rhoon. Johannapolder heeft een regionale functie als 

onderdeel van routenetwerken tussen IJsselmonde, Oud Beijerland en Spijkenisse. 

In de oude situatie was er een wildgroei aan bebording ontstaan. Bovendien was de bebording 

sleets en verouderd. Daarnaast is het door de herontwikkeling nieuwe bebording noodzakelijk, dit 

draagt ook bij aan de orïentatie binnen het gebied. Een eenduidige stijl voor diverse bebording in 

het gebied en die past bij de beeldkwaliteit van het gebied draagt bovendien bij aan de uitstraling 

en identiteit van de Johannapolder.   

Bij de nieuwe bebording zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:  

- Flexibel; eenvoudig aan te passen en uit te breiden en goed te beheren 

- Passend bij de beoogde beeldkwaliteit van het gebied;   

- Een eenduidige uitstraling komt in de openbare ruimte;  

Er zijn verschillende type borden ontwikkeld:  

- Autobewegwijzering 

- Wandel/fietsbewegwijzering 
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- Wandelpaaltjes 

- Ondernemersborden 

- Entreepalen 

- Frame voor informatiepanelen 

Als stijl is een combinatie gekozen van het matzwarte metaal en hout dat ook bij andere 

terreinmeubilair is gebruikt. Als print is het wilgenblad opgenomen, dat ook terug te vinden is als 

asfaltprint op de promenade en in de metalen rand van het uitzichtpunt.  

 

Zie ook het ontwerp voor de bebording: https://app.box.com/s/qfi6nfsxcf6025hs24dlext1zot997k2  

 

   

Entreepalen bij 4 entrees 

 

             
Bewegwijzering voor auto’s    Wandel / struinpaaltje 

 

https://app.box.com/s/qfi6nfsxcf6025hs24dlext1zot997k2


 
 

2.4 Mededeling eindrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder.DOCX Pagina 11 

 

Eindverantwoording Kwaliteitsimpuls Johannapolder  

    

Bewegwijzering voor wandelaars en fietsers bij de promenade  

 

 

 

Ondernemersborden bij de entree 

 

   

      

Informatiepaneel bij Oude Maas     Informatiepaneel grens Johannapolder en  

Rhoonse Grienden 
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3.1.5 Openbare padenstructuur voormalig buitenzwembadterrein 

Het voormalige buitenzwembadterrein krijgt geleidelijk aan invulling met diverse (commerciële) 

recreatieve functies. Zo heeft Gamerensport een deel van het terrein omgevormd tot 

Avonturenpark (AAP), vinden er al zomerkampen plaats en organiseert het jongerencentrum er 

voor diverse doelgroepen activiteiten.  

De insteek van het bestemmingsplan is dat het gebied zo openbaar mogelijk en goed toegankelijk 

moet blijven; het gebied blijft daardoor goed openbaar toegankelijk maar ook toegankelijk voor 

beheermaatregelen en hulpdiensten.  

In dit kader is een wandelpadenstructuur ontwikkeld, waarmee hulpdiensten en de beheereenheid 

het gebied goed kunnen bereiken en wandelaars via openbare paden door het gebied kunnen 

wandelen.  Met deze padenstructuur zijn extra mogelijkheden gecreëerd om vanaf de promenade 

richting de Oude Maas te lopen. De paden lopen over het voormalige buitenzwembadterrein en 

tussen dit terrein en over het pitch- en putt-terrein.  

 

Ontwerp wandelpadenstructuur 

 

   

Entree wandelpad vanaf promenade; extra      Wandelpad over pitch & putt-terrein 

breed voor beheermaterieel en hulpdiensten 

 



 
 

2.4 Mededeling eindrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder.DOCX Pagina 13 

 

Eindverantwoording Kwaliteitsimpuls Johannapolder  

 

Wandelpad tussen buitenzwembadterrein en pitch & putt-terrein 

 

3.1.6  Ontwerp westelijk deel Johannapolder: omvorming tot struinnatuur 

In het ambitiedocument, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan is opgenomen dat het 

westelijk deel van Johannapolder zal worden omgevormd tot struinnatuur. Dit als tegenhanger 

van het intensieve deel bij de promenade, waardoor er diversiteit in het gebied gecreëerd wordt 

en aantrekkelijk wordt voor meerdere doelgroepen. De bezoeker die rust en ruimte zoekt, kan in 

dit deel dan de natuur gaan beleven. 

Als onderdeel van dit project is het ontwerp voor de omvorming van het gebied naar struinnatuur 

gemaakt. Hiervoor is intensief afgestemd met en input geleverd door de Vereniging Carnisse 

Grienden, Natuurvereniging Eiland van IJsselmonde en de Bomenridders. Ook is input gevraagd 

van de ondernemers in het gebied en de gemeente Albrandswaard. Dit heeft geleid tot een 

ontwerp waarmee het gebied steeds meer het karakter krijgt van getijdenatuur met een 

coulisselandschap. Daarbij is gekeken naar inrichting en beplanting die bij dit type gebied past, 

bijdraagt aan de biodiversiteit en aan het vergroten van natuurbeleving.   

De realisatie van de omvorming zal gefaseerd plaatsvinden op basis van de plankaart; in 2018 laat 

het schap hiervoor een aantal impulsmaatregelen uitvoeren, daarna zal de omvorming geleidelijk 

verder worden uitgevoerd via beheermaatregelen in het reguliere beheer.  

Er is ook een wenskaart gemaakt; daarop zijn ook maatregelen opgenomen waarvoor momenteel 

nog geen budget beschikbaar is.  
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3.1.6 Legeskosten 

Voor realisatie zijn legeskosten gemaakt, voor een omgevingsvergunning en watervergunningen 

bij het waterschap en Rijkswaterstaat.  

 

3.1.7 Communicatiemiddelen 

Met groot palet aan diverse communicatiemiddelen is het traject ondersteund, zoals met een 

bouwbord, nieuwsbrieven, informatiebordjes in het gebied, inloopavonden, advertenties en een 

feestelijke opleveringsfeest op 9 december 2018. 

 

 

 

   Advertentie in De Schakel (2016) Baliedisplays voor de organisaties in het gebied 
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Nieuwsbrief voor omwonenden over de start van de werkzaamheden (2017) 

 

   

  
Presentatiebord bij inloopavond   Bouwbord bij de entree  



 
 

2.4 Mededeling eindrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder.DOCX Pagina 16 

 

Eindverantwoording Kwaliteitsimpuls Johannapolder  
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3.2 Project- en procesmanagement 

3.2.1  Project- en procescoördinatie 

De activiteiten 1a t/m 1c hadden een sterke relatie met elkaar en zijn gezamenlijk uitgevoerd. Voor 

het project is een projectteam bij Staatsbosbeheer samengesteld, die eens per maand bij elkaar 

kwam. Zo zijn verschillende onderwerpen als ontwerp, realisatie, beheer, participatie en 

communicatie goed op elkaar afgestemd. Ook zijn werkzaamheden uitgevoerd voor bijvoorbeeld 

algemeen projectmanagement en –coördinatie, begeleiding aanbestedingen, financiële 

administratie, beoordelen ontwerpen, etc. 

Gedurende uitwerking en uitvoering van de activiteiten is nauw samengewerkt en afgestemd met  

de gemeente Albrandswaard en de provincie Zuid-Holland (ivm de sanering van de naastliggende 

Rhoonse Stort). Een belanghebbendengroep waar organisaties die in het gebied actief zijn, de 

gemeente, een omwonende en de provincie aan deelnamen, is regelmatig geconsulteerd en 

geïnformeerd over de stand van zaken. Op deelonderwerpen is apart overlegd met o.m. de 

ondernemers in het gebied en met omwonenden, om zo het uitvoeringstraject te coördineren en 

te managen.  
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Regulier overleg met de belanghebbendengroep 

 

3.2.2 Civieltechnische berekeningen, onderzoeken  

 

Civiele werkzaamheden en onderzoeken 

Als voorbereiding op de uitvoering zijn civieltechnische doorrekeningen, bestekken en benodigde 

onderzoeken (bodem, etc., maar ook monitoring en evaluatie) uitgevoerd.  

- Civieltechnische doorrekeningen: Geotechnisch, waterhuiskundig, verharding, 

lichtintensiteit,  

- Benodigde onderzoeken: Sonderingen en boringen, milieutechnisch bodem- en 

verhardingsonderzoek,   

 

 

3.2.3 Beheer  

Het totale beheer van het recreatiegebied Johannapolder is opgenomen in de beheerbegroting 

van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Voor het schap is dit het reeds vastgelegde kader 

en is  beheer van de Johannapolder via de beheerbegroting gegarandeerd. Met de gemeente 

Albrandswaard is een beheerovereenkomst afgesloten, daar de gemeente het juridisch beheer van 

de wandel- en fietspromenade en de parkeervoorzieningen en het beheer van de verlichting op 

zich heeft genomen.  
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4 Begroting en co-financiering  

4.1 Projectkosten 

 

Fase 1: 

 
 

 
Toelichting 

Dit project is gefinancierd vanuit verschillende geldstromen. De provincie Zuid-Holland draagt 

€ 238.875,- bij vanuit de Uitvoeringsregeling Groen. Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 

heeft  met de co-financieringsbijdrage van € 238.875,- bijgedragen aan het project.   
 

Het project is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Op peildatum 4 oktober 2018 is er sprake 

van een onderschrijding van ca. € 5.900. In dit saldo zijn de na-ijlende personeelslasten die 

gemoeid zijn met de afwikkeling (accountantscontrole, verantwoordingsrapportage, overleg met 

provincie Zuid-Holland) niet meegenomen. Op basis van de gerealiseerde kosten is de subsidie 

vastgesteld op € 235.912. Dit is 50% van de totaal gerealiseerde kosten € 471.824,81. 

 

De onderschrijding van het budget wordt verklaard door: 

 
 

Wandelroute Oude maas; Aanbestedingsvoordeel door combineren werkzaamheden. 

Legeskosten; Gemeente heeft niet op basis van projectkosten leges in rekening gebracht, maar op 

basis van werkelijke administratiekosten. 

Communicatie; In het begin van het project relatief veel kosten gemaakt ten behoeve van inhuur 

locaties tbv voorlichting. 

Project- en proceskosten; Efficiënt proces, zonder aanzienlijke opgetreden risico's. 

 

Fase 2: 

 

 
 

 Activiteit / Prestaties  Totaal Budget 

per peildatum 

 URG 2014

Kwaliteitsimpul

s 2014 

 NR Rottemeren  Totaal 

Gerealiseerd t/m 

peildatum 

 Realisatie 2014  Realisatie 2015  Realisatie 2016  Realisatie 2017  Realisatie 2018 

 Fase I  €      477.750,00  €      238.875,00  €      238.875,00  €       471.824,81  €             210,00  €        84.045,11  €        25.802,78  €       261.649,91  €       100.117,01 

De Groene Loper 160.000,00€       160.000,00€       325.004,03€        -€                   26.245,00€         -282,31€             213.068,23€        85.973,11€         

Kopgebied Oude Maas 17.500,00€        17.500,00€        34.504,77€         -€                   -€                   -€                   24.584,80€         9.919,97€           

Wandelroute Oude Maas 6.500,00€          6.500,00€          11.501,59€         -€                   -€                   -€                   8.194,93€           3.306,66€           

Legeskosten 2.000,00€          2.000,00€          911,83€              -€                   -€                   911,83€              -€                   -€                   

Communicatie 6.500,00€          6.500,00€          15.837,80€         -€                   1.208,70€           2.344,68€           12.166,16€         118,26€              

Project- en proceskosten 46.375,00€        46.375,00€        84.064,79€         210,00€              56.591,41€         22.828,58€         3.635,80€           799,00€              

 Activiteit / Prestaties  Totaal Budget 

per peildatum 

 URG 2014

Kwaliteitsimpul

s 2014 

 NR Rottemeren  Totaal 

Gerealiseerd t/m 

peildatum 

 Totaal Budget 

per peildatum 

 Verschil 

Begroting vs 

Realisatie 

 % 

onderschrijding 

 Fase I  €      477.750,00  €      238.875,00  €      238.875,00  €       471.824,81  €    477.750,00  €         5.925,19 1,26%

De Groene Loper 160.000,00€       160.000,00€       325.004,03€        320.000,00€     5.004,03€          -1,54%

Kopgebied Oude Maas 17.500,00€        17.500,00€        34.504,77€         35.000,00€       -495,23€           1,44%

Wandelroute Oude Maas 6.500,00€          6.500,00€          11.501,59€         13.000,00€       -1.498,41€         13,03%

Legeskosten 2.000,00€          2.000,00€          911,83€              4.000,00€        -3.088,17€         338,68%

Communicatie 6.500,00€          6.500,00€          15.837,80€         13.000,00€       2.837,80€          -17,92%

Project- en proceskosten 46.375,00€        46.375,00€        84.064,79€         92.750,00€       -8.685,21€         10,33%

 Activiteit / Prestaties  Totaal Budget 

per peildatum 

 URG 2014

Kwaliteitsimpul

s 2015-2017 

 URG 2014

Kwaliteitsimpul

s 2015-2017

 Totaal 

Gerealiseerd t/m 

peildatum 

 Realisatie 2015  Realisatie 2016  Realisatie 2017  Realisatie 2018 

 Fase II  €      734.000,00  €      367.000,00  €      367.000,00  €       720.934,17  €          2.400,00  €        84.764,30  €       482.739,88  €       151.029,99 

De Groene Loper 130.150,00€       130.150,00€       241.533,39€        -€                   -€                   172.093,57€        69.439,82€         

parkeerterrein 120.750,00€       120.750,00€       230.031,80€        -€                   -€                   163.898,64€        66.133,16€         

Nieuwe bebording en routing 11.500,00€        11.500,00€        43.638,20€         -€                   -€                   35.372,20€         8.266,00€           

Openbare padenstructuur buitenzwembadterrein 28.750,00€        28.750,00€        66.285,92€         -€                   -€                   66.285,92€         -€                   

Legeskosten 8.700,00€          8.700,00€          3.524,33€           -€                   911,83€              2.612,50€           -€                   

Communicatie 6.000,00€          6.000,00€          15.753,94€         -€                   2.344,68€           13.409,26€         -€                   

Project- en proceskosten 26.550,00€        26.550,00€        58.733,20€         -€                   18.820,00€         32.722,20€         7.191,00€           

Engineering, onderzoeken 32.100,00€        32.100,00€        58.183,39€         2.400,00€           62.687,79€         -6.904,40€          -€                   

Ontwerp omvorming westelijk deel tot struinnatuur 2.500,00€          2.500,00€          3.250,00€           -€                   -€                   3.250,00€           -€                   
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Toelichting 

Dit project met een budget van € 734.000,- is gefinancierd vanuit verschillende geldstromen. De 

provincie Zuid-Holland draagt € 367.000,- bij vanuit de Uitvoeringsregeling Groen. Het project 

Buijenland van Rhoon van de provincie Zuid-Holland heeft met de co-financieringsbijdrage van € 

367.000,- bijgedragen aan het project.  Dit is gefinancierd uit een restbedrag van de Groene 

Verbinding, dat bij opheffing van de Stadsregio Rotterdam is overgedragen naar de provincie.  
 

Het project is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Op peildatum 4 oktober 2018 is er sprake 

van een onderschrijding van ca. € 13.000. In dit saldo zijn de na-ijlende personeelslasten die 

gemoeid zijn met de afwikkeling (accountantscontrole, verantwoordingsrapportage, overleg met 

provincie Zuid-Holland) niet meegenomen. Op basis van de gerealiseerde kosten is de subsidie 

vastgesteld op € 720.934.  

 

 

De onderschrijding van het budget wordt verklaard door: 

 
 

De Groene Loper; Aanbestedingsvoordeel door combineren werkzaamheden. 

Parkeerterrrein; Aanbestedingsvoordeel door combineren werkzaamheden. 

Nieuwe bebording en routing; Raming verkeerd ingeschat. Wensbeeld bleek aanzienlijk duurder. 

Openbare padenstructuur buitenzwembadterrein; Keuze gemaakt voor robustere verharding in 

het kader van beheer. 

Legeskosten; Gemeente heeft niet op basis van projectkosten leges in rekening gebracht, maar op 

basis van werkelijke administratiekosten. 

Communicatie; Vanwege de complexheid van de omgeving extra geinvesteerd in voorlichting en 

communicatie. 

Enginering, onderzoeken; Aanbestedingsvoordeel van de ingenieursdiensten 

Ontwerp omvorming westelijk deel tot struinnatuur; Opstellen van alleen een schetsontwerp 

bleek voldoende voor realisatie. 

 

Fase 3: 
 

 
Toelichting 

Dit project, met een budget van € 600.000,-,  is gefinancierd vanuit verschillende geldstromen. De 

provincie Zuid-Holland draagt € 300.000,- bij vanuit de Uitvoeringsregeling Groen. Het Natuur- en 

 Activiteit / Prestaties  Totaal Budget 

per peildatum 

 Totaal 

Gerealiseerd t/m 

peildatum 

 Realisatie 2015  Realisatie 2016  Realisatie 2017  Realisatie 2018  Totaal Budget 

per peildatum 

 Verschil 

Begroting vs 

Realisatie 

 % 

onderschrijding 

 Fase II  €      734.000,00  €       720.934,17  €          2.400,00  €        84.764,30  €       482.739,88  €       151.029,99  €    734.000,00  €       13.065,83 1,81%

De Groene Loper 241.533,39€        -€                   -€                   172.093,57€        69.439,82€         260.300,00€     -18.766,61€       7,77%

parkeerterrein 230.031,80€        -€                   -€                   163.898,64€        66.133,16€         241.500,00€     -11.468,20€       4,99%

Nieuwe bebording en routing 43.638,20€         -€                   -€                   35.372,20€         8.266,00€           23.000,00€       20.638,20€        -47,29%

Openbare padenstructuur buitenzwembadterrein 66.285,92€         -€                   -€                   66.285,92€         -€                   57.500,00€       8.785,92€          -13,25%

Legeskosten 3.524,33€           -€                   911,83€              2.612,50€           -€                   17.400,00€       -13.875,67€       393,71%

Communicatie 15.753,94€         -€                   2.344,68€           13.409,26€         -€                   12.000,00€       3.753,94€          -23,83%

Project- en proceskosten 58.733,20€         -€                   18.820,00€         32.722,20€         7.191,00€           53.100,00€       5.633,20€          -9,59%

Engineering, onderzoeken 58.183,39€         2.400,00€           62.687,79€         -6.904,40€          -€                   64.200,00€       -6.016,61€         10,34%

Ontwerp omvorming westelijk deel tot struinnatuur 3.250,00€           -€                   -€                   3.250,00€           -€                   5.000,00€        -1.750,00€         53,85%

 Activiteit / Prestaties  Totaal Budget 

per peildatum 

 URG 2014

Kwaliteitsimpul

s 2015-2017 

 NR 

IJsselmonde 

 Totaal 

Gerealiseerd t/m 

peildatum 

 Realisatie 2016  Realisatie 2017  Realisatie 2018 

Fase III  €      600.000,00 300.000,00€       300.000,00€       578.081,43€        39.381,65€         460.197,62€                        78.502,16€         

-€                   -€                   -€                                   -€                   

Fietspad opnieuw inrichten 22.500,00€        22.500,00€        46.006,36€         -€                   32.779,73€                          13.226,63€         

Omleggen kabels en leidingen 73.750,00€        73.750,00€        166.300,27€        -€                   194.259,20€                        -27.958,93€        

Verplaatsen speeltuin 27.250,00€        27.250,00€        46.006,36€         -€                   32.779,73€                          13.226,63€         

De Groene Loper 126.500,00€       126.500,00€       241.533,39€        -€                   172.093,57€                        69.439,82€         

Legeskosten 10.000,00€        10.000,00€        911,83€              911,83€              -€                                   -€                   

Communicatie 2.500,00€          2.500,00€          1.411,00€           -€                   1.411,00€                           -€                   

Projectleiding, directievoering, toezichthouding 22.100,00€        22.100,00€        22.562,50€         -€                   22.562,50€                          -€                   

Project- en proceskosten 10.400,00€        10.400,00€        29.876,51€         29.876,51€         -€                                   -€                   

Engineering, onderzoeken 5.000,00€          5.000,00€          23.473,21€         8.593,31€           4.311,90€                           10.568,00€         
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Recreatieschap IJsselmonde heeft  met de co-financieringsbijdrage van € 300.000,- bijgedragen aan 

het project.   
 

Het project is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Op peildatum 4 oktober 2018 is er sprake 

van een onderschrijding van ca. € 31.000 In dit saldo zijn de na-ijlende personeelslasten die 

gemoeid zijn met de afwikkeling (accountantscontrole, verantwoordingsrapportage, overleg met 

provincie Zuid-Holland) niet meegenomen. Op basis van de gerealiseerde kosten is de subsidie 

vastgesteld op € 289.041. Dit is 50% van de totaal gerealiseerde kosten € 578.081,43. 

 

 

De onderschrijding van het budget wordt verklaard door: 

 
Omleggen kabels en leidingen; Er kon geen gebruik gemaakt worden van de herleggingsregeling 

Verplaatsen speeltuin; Speeltoestellen konden deels hergebruikt worden. 

De Groene Loper; Aanbestedingsvoordeel door combineren werkzaamheden. 

Legeskosten; Gemeente heeft niet op basis van projectkosten leges in rekening gebracht, maar op 

basis van werkelijke administratiekosten. 

Communicatie; Communicatiekosten in de afrondende fase bleken laag door de inzet van 

vrijwilligers. 

Projectleiding, directievoering, toezichthouding; Efficiënt proces, zonder aanzienlijke opgetreden 

risico's. 

Project- en proceskosten; Overdrachten naar gemeente en het vaststellen van onderliggende 

overeenkomsten bleek complex. 

Engineering, onderzoeken; Engineerings- en afstemmingskosten ten behoeve van het omleggen 

van kabels en leidingen bleken te laag ingeschat. 
 

4.2 Aanbestedingen 

De aanbestedingen zijn gedaan conform het aanbestedingsbeleid van het Natuur- en 

Recreatieschap IJsselmonde. Het werk is op basis van een contract op basis van een nationaal 

openbare aanbesteding  uitgevoerd. Bij de contractvorm is gekozen voor de beste kwaliteits- 

prijsverhouding, waarbij kwalitatieve aspecten bij de keuze voor een fictieve prijsverlaging 

zorgden. Op deze manier is de prijs wel een belangrijke factor geweest, maar hebben we toch 

kwalitatieve aspecten zoals het omgevingsmanagement en –communicatie goed kunnen 

meenemen.  De opdrachtnemer (aannemer), Dijkshoorn Infra, heeft aangegeven dat zij het een 

plezierig project hebben gevonden, met korte lijntjes voor afstemming met organisaties in het 

gebied en met de opdrachtgever. De organisaties in het gebied hebben aangegeven erg tevreden 

te zijn over de samenwerking en de communicatie.    

Naast de nationaal openbare aanbesteding hebben er ook meerdere kleinere onderhandse 

aanbestedingen, al dan niet meervoudig, plaatsgevonden voor leveringen en werkzaamheden 

derden. Te denken valt hierbij aan de ontwerp- en engineeringsopdrachten (meervoudig 

 Activiteit / Prestaties  Totaal Budget 

per peildatum 

 URG 2014

Kwaliteitsimpul

s 2015-2017 

 NR 

IJsselmonde 

 Totaal 

Gerealiseerd t/m 

peildatum 

 Verschil 

Begroting vs 

Realisatie 

 % 

onderschrijding 

Fase III  €      600.000,00 300.000,00€       300.000,00€       578.081,43€         €       21.918,57 3,79%

-€                   

Fietspad opnieuw inrichten 22.500,00€        22.500,00€        46.006,36€         1.006,36€          -2,19%

Omleggen kabels en leidingen 73.750,00€        73.750,00€        166.300,27€        18.800,27€        -11,31%

Verplaatsen speeltuin 27.250,00€        27.250,00€        46.006,36€         -8.493,64€         18,46%

De Groene Loper 126.500,00€       126.500,00€       241.533,39€        -11.466,61€       4,75%

Legeskosten 10.000,00€        10.000,00€        911,83€              -19.088,17€       2093,38%

Communicatie 2.500,00€          2.500,00€          1.411,00€           -3.589,00€         254,36%

Projectleiding, directievoering, toezichthouding 22.100,00€        22.100,00€        22.562,50€         -21.637,50€       95,90%

Project- en proceskosten 10.400,00€        10.400,00€        29.876,51€         9.076,51€          -30,38%

Engineering, onderzoeken 5.000,00€          5.000,00€          23.473,21€         13.473,21€        -57,40%
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onderhands), werkzaamheden voor ondergrondse infrastructuur (enkelvoudig aan Stedin, Evides, 

KPN etc) en kleinere leveringen en communicatiediensten (enkelvoudig). 

4.3 Wet- en Regelgeving 

Voor dit project zijn vergunningen verleend op grond van de Waterwet en Omgevingswet. De 

werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van de Natuurbeschermingswet 

waardoor hier geen ontheffing of vergunning voor aangevraagd diende te worden. De 

werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de flora- en fauna gedragscode Ruimtelijke Ordening 

Stadswerk.  

 

4.4 Monitoring & Evaluatie 
Aan de provincie is tussentijds gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering, waarbij de 
data zijn aangehouden die in de beschikking van de provincie zijn opgenomen.  
Het gebruik en waardering van de nieuwe voorzieningen zal gemonitord worden door de 
beheereenheid van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.  
Evaluatie project: 

 Begroting: het project is gerealiseerd binnen begroting. Aangeven dat maximum van 20% 
voor project- en procesmanagement erg krap is.  

 Organisatie:  

 Planning: een aantal keer is verlenging van de uitvoeringstermijn aangevraagd. Dit kwam 
door niet te voorziene issues, zoals slechte weersomstandigheden en verkeerd ingeschatte 
proceduretermijn bij externe partijen, zoals nutsbedrijven.  

 Communicatie en samenwerking: door alle partijen als heel positief ervaren. 

 Eindresultaat: partijen zijn trots op het eindresultaat. 
 


