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Opdrachtgever: Recreatieschap IJsselmonde 
Projectnaam: Kwaliteitsimpuls Wevershoek 
Projectnummer: E5981055/19504 
Interne opdrachtgever  Nick de Snoo 
Teamleider IJsselmonde Frans van der Meer 
Projectleider: Marieke de Gast 
Datum voortgangsrapportage: Peildatum: 1 april 2021 

 
Projectscope:  De kwaliteitsimpuls van de Wevershoek is als project opgenomen in de 

Waalvisie. Met dit project wordt getracht om met een beperkt budget de 
achteruitgang van de kwaliteit in het gebied te keren met een aantal kleine 
ingrepen.  

Projectplan: December 2019 
Besluitvorming: Z19-8801 AB d.d. 8 april 2020 
Beschikkingen:  Landschapstafel IJsselmonde, d.d. 2 september 2020 nr. 2504173 
Relevante scopewijzigingen:   n.v.t. 

 

Samenvatting beheersaspecten (GOTIKR) 
 
Beheeraspecten 1e kwartaal 

2021 
   

Geld      

Organisatie     

Tijd     

Informatie en communicatie     

Kwaliteit     

Risico’s     

 Groen betekent: conform projectplan;  
oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten 
opzichte van het projectplan;  
rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen 
ten opzichte van het projectplan 
 

 
Geld (Projectkosten en financiering) 
Projectkosten 
In onderstaand overzicht zijn de actuele begroting en uitgaven t/m de peildatum weergegeven. 
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Het werk is in het 1e kwartaal aanbesteed. Mutaties in de kostenopstelling: 

 Post voor onderzoek (definitiefase) is niet nodig gebleken. Bedrag is overgeheveld naar de post 

Proceskosten, ter dekking van meerkosten personele inzet, eventuele legeskosten en onvoorzien.  

 

Het project wordt gefinancierd vanuit: 

Gemeente Ridderkerk    € 28.000 

Gemeente Barendrecht    € 28.000 

Waterschap Hollandse Delta   € 28.000 

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde  € 28.000 

 

Gemeente Ridderkerk wil nog € 50.000 investeren in de aanleg van de speelvoorzieningen. Dit zorgt voor ruimte 

om extra maatregelen te treffen voor bijvoorbeeld de verbinding met locatie Gravestein. Dit is nog niet in de 

begroting verwerkt.  
 
 
Toelichting 
In de rapportageperiode zijn vooral kosten gemaakt voor de inventarisatie, informatiebijeenkomst met de 
omgeving en het opstellen van het ontwerp.  
 

Subsidies: 
Het project ontvangt de volgende subsidies: 
 
De Landschapstafel IJsselmonde   € 56.000 
De landschapstafel IJsselmonde via gemeenten € 56.000  
 

 

Organisatie 
Geen wijzigingen t.o.v. de vorige rapportage. 
 

Tijd 
 
Mijlpalen 
 

Nr Mijlpaal Planning 
(gereed op) 

Aanpassing Status per 
Peildatum 

 Ontwerpfase    
1 Ontwerp November 2020  gereed 
 Realisatiefase    

1 Bestek/werkomschrijving December 2020  gereed 
2 Aanbesteden Januari 2021  gereed 
3 Uitvoeren 2e kwartaal 2021  gestart 

 
Toelichting 

De planning heeft forse vertraging opgelopen vanwege late besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Het 

project is inmiddels aanbesteed. De werkzaamheden zijn gestart in week 12. Vanuit het beheerteam is het 

verzoek gekomen om het reguliere onderhoud aan de beplanting gelijktijdig met de kwaliteitsimpuls. Dit is 

meegenomen in de aanbesteding.  
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Gestart is met snoeiwerk en het aanvoeren van nieuwe beplanting. 

 

Met het plantwerk wordt rekening gehouden met het broedseizoen. De focus ligt op het planten van de nieuwe 

bomen en struiken. Na het broedseizoen volgen de overige werkzaamheden.  

 

Informatie en communicatie 
Via een persbericht en een bewonersbrief is gecommuniceerd over de start van de werkzaamheden.  
 

Kwaliteit 
De focus van het project ligt vooral op de verbetering van het zwemstrand en de verbetering van de waterkwaliteit 

bij het zwemstrand. Het zwemstrand kampt met blauwalg. De aannemer heeft een voorstel ingediend om meer 

doorstroming te realiseren langs het zwemstrand door gebruik te maken van het naastgelegen perceel dat een 

aanzienlijk lager waterpeil heeft. Het voorstel is afgestemd met het Waterschap en er zal een 

vergunningaanvraag worden ingediend om het te kunnen realiseren.  

 

Met de gemeente Ridderkerk is overleg gevoerd over het inzetten van extra budget voor het plaatsen van 

speeltoestellen voor hele jonge kinderen, nabij het zwemstrand.  

 

De gemeente Barendrecht buigt zich over de wens om het voormalige kassenterrein te verbinden met de 

Wevershoek. Het heeft de voorkeur om deze verbinding gelijktijdig te realiseren met de kwaliteitsimpuls.  

 

Risico’s (top 5) 
 

Risico Maatregel ter 
voorkoming 

Resterende risico 
maatregelen 

Verantwoordelijk  
voor risico 

Te weinig budget i.r.t. de ambitie/opgave Ontwerp aanpassen Maatregelen 
schrappen/ambitie 
bijstellen 

NRIJ 

Weerstand uit de omgeving tegen maatregelen Omgeving betrekken 
bij ontwerp 

n.v.t. NRIJ 
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Risico Maatregel ter 
voorkoming 

Resterende risico 
maatregelen 

Verantwoordelijk  
voor risico 

Aanwezige flora & fauna blokkeert de 
uitvoering 

Quick scan uitvoeren Planning bijstellen NRIJ 

 


